ALLEGATON. 22

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA INTERMEDIA PER | PROGETTI AGEVOLATI
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11 GIUGNO 2020

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico

tramite Invitalia

1. DATI IDENTIFICATIVI

SOQQEttOfi DENETICIANIO I ... .. e e e e e e
L] (ol Lo W T qo o (o USRI
Data di inizio ......................... efine. ... eintermedia .................... del progetto

Decreto n............ del............... , con il quale sono state concesse, per il progetto n............... , le agevolazioni a
valere sulle risorse rese disponibili con decreto ministeriale 11 giugno 2020.

RESPONSADIIE el PrOGEtIO: . .ttt e e e
Sede/i di sVoIgimento del Progetto: ... .....orii

Periodo di rilevazione dei dati: dal ............... al ..ol
2. ANDAMENTO DEL PROGETTO

(Descrivere il risultato intermedio conseguito e confrontarlo con quello del piano di sviluppo approvato)

| Gli obiettivi parziali previsti nel piano di sviluppo sono stati raggiunti ] Sl ] NO ‘

(In caso di risposta negativa illustrare le variazioni introdotte, le relative motivazioni ed i possibili sviluppi)

3. ELENCO SCHEMATICO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO SVOLTE

(Descrivere sinteticamente le attivita svolte nel periodo in esame e raffrontarle al piano di sviluppo approvato,
separatamente per le diverse tipologie di attivita Rl ed SS, evidenziando le eventuali criticita tecniche riscontrate e le
modifiche apportate rispetto alle attivita previste o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del
progetto).

| Le attivita sono sostanzialmente in linea con il piano di sviluppo approvato | Sl | NO ‘

(In caso di risposta negativa illustrare le variazioni sostanziali)

4. CONFRONTO CON I TEMPI PREVISTI DAL PIANO DI SVILUPPO APPROVATO

Il risultato intermedio & stato conseguito nei tempi previsti Sl NO
Sono state eliminate attivita SI | NO
Sono state inserite nuove attivita Sl NO
E’ stata richiesta una proroga Sl NO

(Riportare il diagramma temporale aggiornato del progetto, sovrapposto a quello del piano di sviluppo approvato;
commentare i ritardi, le soppressioni o le interruzioni di attivitd, nonché ['inserimento di nuove attivita)

5. ANDAMENTO DEI COSTI

Da decreto Sostenuti Da sostenere Variazioni

Attivita di ricerca
Attivita di sviluppo
Totale generale

(Indicare i costi sostenuti — effettivamente pagati — e commentare eventuali variazioni e scostamenti rispetto al piano di
sviluppo approvato)



6. DOCUMENTAZIONE

(Elencare i documenti aziendali - registri, quaderni di laboratorio, schede di impianto, disegni, relazioni ecc. - che
contengono i dettagli tecnici sulla realizzazione del progetto e che saranno tenuti a disposizione presso la sede di
svolgimento delle attivita)

7. VALUTAZIONE CRITICA

Evoluzioni rispetto al piano di sviluppo approvato

Sono emerse 0 si intravedono difficolta operative o tecnologiche SI | NO
Si sono manifestate o si prospettano evoluzioni di mercato SI | NO
Si prospettano soluzioni tecnologiche diverse da quelle previste nel piano di sviluppo piu aderenti alle st | NO
evoluzioni di mercato

Sono state realizzate da imprese concorrenti soluzioni tecnologiche diverse da quelle previste nel st | NO

progetto

(In caso di almeno una risposta affermativa specificare le cause e i prevedibili effetti sulla realizzazione del progetto;
in ogni caso esprimere, motivandolo, il parere aziendale sull’opportunita di continuare il progetto e le eventuali
modifiche da apportare ai fini della positiva conclusione del progetto)

(luogo e data di redazione del documento)

Il responsabile del progetto
(firma digitale)



